جدول پیشرفت زمانی پروژه نسترن از تابستان 1400 تا پایان بهار 1401  
تا پایان تابستان 1400
· انجام و پایان اسکلت شمالی و جنوبی (به غیر از راه پله های شرقی)
· انجام دیوار چینی بلوک شمالی و جنوبی تا طبقه 9
· انجام گچ و خاک بلوک شمالی و جنوبی تا طبقه 8
· انجام سیستم فاضلاب و تاسیسات آب و برق و گاز تا طبقه هفتم
· انجام کانال کشی اگزاست تا طبقه پنجم هر دو بلوک
· شروع به ساخت و نصب چهارچوب ها تا طبقه پنجم
· شروع کف سازی
· شروع آهن کشی آسانسورها

تا پایان پاییز 1400
· پایان اسکلت راه پله های باقیمانده سازه
· اتمام دیوارچینی در دو بلوک
· انجام سیستم فاضلاب و تاسیسات آب و برق و گاز تا طبقه نهم
· ادامه کف سازی 
· شروع و ادامه قیرگونی 
· شروع کاشیکاری واحد ها از طبقات اول
· شروع و نصب چهارچوب ها 
· نصب داربست های نما
· شروع لوله کشی اتشنشانی
· شروع فوم بتن کف از طبقات اول
· شروع نصب ریل گذاری آسانسورها
· شروع سیمانکاری نما
· شروع لوله کشی سرمایشی
· اتمام گچ و خاک پروژه

تا پایان زمستان 1400
· اتمام سیستم فاضلاب و تاسیسات آب و برق (کف ها) و گاز در هر دو بلوک (در طبقات مسکونی)
· نصب تمام چهارچوب های هر دو بلوک
· اتمام قیرگونی پروژه 
· ادامه کاشیکاری 
· اتمام لوله کشی آتشنشانی واحد های مسکونی
· شروع و انجام کناف سقف تا طبقه ششم هر دو بلوک
· شروع و ادامه سیمانکاری نما
· شروع لوله کشی سرمایشی
· اتمام اگزاست سرویس های کل پروژه
· شروع سفیدکاری
· اتمام نما پروژه
· انجام و جمع آوری فاضلاب تا چاه اگو شهری








تا پایان بهار 1401
· ادامه و تکمیل کناف های کل واحد های مسکونی
· شروع و نصب درب های داخلی
· تکمیل لوله کشی برق کل پروژه ( در قسمت های مسکونی)
· خرید و نصب تمام ملزومات اتاق پمپاژ
· اتمام سفیدکاری واحد ها
· نصب درب های داخلی واحد ها
· تکمیل سرامیک کل پروژه
· شروع و نصب درب و پنجره ها
· اتمام تاسیسات برق و مشاعات
· تکمیل کف پارکینگ ها
· تکمیل نصب شیر الات
· تکمیل نصب شیرالات
· تکمیل و نصب درب های ورودی
· تکمیل و برقراری انشعابات آب ، برق و گاز و متعلقات مربوطه مطابق با دستورالعمل های نظام مهندسی 
· نصب آسانسورها
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